

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2019-09	담당부서 작성자	플랜트사업처 국내사업부 (담당자 전승용/02-2657-1323/ syjeon@kogas-tech.co.kr)		
사 업 명	(재)한국조선해양기자재연구원 LNG 연료추진 조선기자재지원 기반 구축 2단계 설비				
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none">○ 추진배경 : (재)한국조선해양기자재연구원에서 발주한 LNG 연료추진 선박 연료 공급 장치의 기자재 안정성 및 성능시험을 수행할 수 있는 시설을 건설하는 사업○ 추진기간 : '18. 12월 ~ '20. 10월○ 총사업비 : 5,925백만원(부가세 별도)○ 주요내용<ul style="list-style-type: none">- 구매·시공·시운전 일괄 수행○ 추진경과<ul style="list-style-type: none">- '18.12월 : 계약체결- '18.12월 : 선금금수령				
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none">○ 최초 입안자 및 최종 결재자<ul style="list-style-type: none">- 최초 입안자 : 차장 김현수- 최종 결재자 : 사장 고영태○ 사업 관련자				
	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
	단장	조용돈	1급	'18.12 ~ 현재	관리총괄
	처장	신상근	1급	'18.12 ~ 현재	업무총괄
	처장	최형기	1급	'18.12 ~ '19.06	업무총괄
	부장	이승기	2급	'19.07 ~ 현재	사업총괄
	차장	김현수	3급	'18.12 ~ 현재	사업관리
	차장	안성윤	3급	'19.02 ~ '19.07	시공관리
	대리	전승용	5급	'19.07 ~ 현재	사업관리
직원	조현준	6급	'18.12 ~ '19.06	사업관리	
다른기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none">○ (재)한국조선해양기자재연구원<ul style="list-style-type: none">- 경영전략실 계약자산팀 김영재 팀장				
추진실적	<ul style="list-style-type: none">○ '18. 12월 : 선금금 수령○ '19. 1월 : 착수회의 실시				

	<ul style="list-style-type: none"> ○ '19. 11월 : 공사 착공 전 사업예정공정 협의(대 발주처) ○ '19. 9월~12월 : 주요 기자재 15종 중 3종 계약체결 ○ '19. 10월~12월 : 주요 기자재 기술미팅 실시 ○ '19. 12월 ~ : 협력사 공장검사 실시 및 주요 기자재 3종 구매 추진 중
--	--