

용역수행공정표

용역명 : HYCO PROJECT(정압기지 NG 배관 설계)(배관분야)

구 분	2020														2021	
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	상반기	5
【 정압관리소 】																
1. PLOT PLAN & PIPING LAYOUT	←	→														
2. PIPING PLAN & DETAIL DWG	←	→	→	→	→											
3. PIPE SUPPORT DETAIL DWG.	←	→	→	→	→											
4. ISOMETRIC DWG.	←	→	→	→	→											
5. B/M SUMMARY	←	→	→	→	→											
6. AS-BUILT															←	→
【 주배관 】																
1. PLOT PLAN & PIPING LAYOUT	←	→	→	→												
2. PIPING PLAN & DETAIL DWG	←	→	→	→	→											
3. PIPE SUPPORT DETAIL DWG.	←	→	→	→												
4. ISOMETRIC DWG.	←	→	→	→	→											
5. B/M SUMMARY	←	→	→	→	→	→										
6. 종평면도 작성	←	→	→	→	→	→										
7. AS-BUILT															←	→

※ 상기 일정은 용역진행상황에 따라 변경될 수 있음

※ 납기 외에 수시로 Follow-up 필요함

※ 검은색 LINE : For APP. Plan

빨간색 LINE : For Con. Plan